



Lac-Beauport, le 21 septembre 2017

AVIS AUX RÉSIDENTS DE LAC-BEAUPORT

MISE À JOUR AU 21 SEPTEMBRE 2017 – ÉTAT DES TRAVAUX PUBLICS

PROJET MONT CERVIN – PHASES 2-3-4

Chère résidente,

Cher résident,

Vous trouverez ci-après les travaux qui seront entrepris à compter du 22 septembre.

Le 22 septembre :

- Montée du Cervin, chemin du Sous-Bois et chemin de la Randonnée : pulvérisation du pavage.

Semaine du 25 au 29 septembre :

- **Chemin du Brûlé** : Finalisation des travaux relatifs au bouclage des réseaux d'aqueduc et d'eaux usées et remplacement du ponceau à la hauteur de l'étang. **Ces travaux devraient durer une semaine.**
- **Chemin de l'Érablière** : Poursuite de la mise en place des réseaux d'aqueduc et d'eaux usées.
- **Montée du Cervin** : Début des travaux de dynamitage, d'excavation et de pose des conduites.
- **Chemin du Ruisseau** : Début des travaux de dynamitage, d'excavation et de pose des conduites et début des travaux relatifs à la construction d'un poste de pompage des eaux usées.
- **Chemin de la Randonnée** : Début des travaux de dynamitage, d'excavation et de pose des conduites.

Rencontre

Ces travaux devraient durer près de 3 semaines. Pendant cette période, il ne sera pas possible de circuler en véhicule sur ces rues.

AUTRES TRAVAUX ET ENTRAVES À LA CIRCULATION

Les travaux relatifs aux tests d'étanchéité des réseaux mis en place devraient débuter le 2 octobre.

Les **travaux relatifs aux aménagements** des fossés, talus, entrées charretières devraient débuter le 2 octobre.

Les **travaux de pavage** devraient débuter le 13 octobre pour les rues où les réseaux auront été certifiés.

Si vous avez d'autres préoccupations en regard de cet avis, n'hésitez pas à contacter la Municipalité en appelant au (418) 849.7141, poste 243.

La Municipalité de Lac-Beauport