



Lac-Beauport, le 13 novembre 2017

AVIS AUX RÉSIDENTS

SECTEUR DU MONT CERVIN

Mise à jour des travaux en date du 13 novembre 2017

Chère résidente,

Cher résident,

Heureusement, les légères précipitations de neige reçues dans les derniers jours n'ont pas retardé l'évolution du chantier dans le secteur du mont Cervin. Ainsi, les travaux de raccordement vont bon train et se déroulent dans le respect de l'échéancier prévu.

Voici le calendrier de travail pour la semaine du 13 au 17 novembre :

Dynamitage

- Fin du dynamitage sur le chemin des Tisons et sur le chemin des Sittelles.

Pose de conduites

- Poursuite de la pose de conduites sur le chemin de la Randonnée;
- Fin de la pose de conduites sur la montée de l'Érablière;
- Début de la pose de conduites sur le chemin du Sous-Bois et sur le chemin des Sittelles.

Travaux préparatoires et pavage

- Nivellement, compaction et fondation de la structure de la chaussée sur le chemin du Ruisseau et sur la montée du Cervin (jusqu'au chemin du Ruisseau).

Poste de pompage

- Décoffrage des murs et remblayage des fondations.

Finition des arrières

- Poursuite de la finition des arrières (engazonnement).

Si vous avez des questions relatives à cet avis, vous êtes invité à contacter la Municipalité en appelant au (418) 849-7141, poste 243.

La Municipalité de Lac-Beauport