



Lac-Beauport, le 27 novembre 2017

## AVIS AUX RÉSIDENTS

### SECTEUR DU MONT CERVIN

Mise à jour des travaux en date du 27 novembre 2017

----

Chère résidente,  
Cher résident,

Voulant être fidèle à son engagement de compléter à 95% la pose de conduites avant la mi-décembre, la Municipalité a prévu l'ajout d'une nouvelle équipe de travail qui se joindra aux deux autres déjà en place sur le chantier. Les travaux de pavage reprendront, comme prévu, au printemps 2018.

Vous retrouverez ci-dessous le calendrier de travail pour la semaine du 27 novembre au 1er décembre :

#### **Pose de conduites**

- Début de la pose de conduites sur le chemin des Tisons et à l'intersection du chemin des Sittelles et des Passereaux;
- Fin de la pose de conduites sur les chemins de la Randonnée et du Sous-Bois.

#### **Nivèlement de la chaussée**

- Début du nivèlement de la chaussée et disposition du gravier sur les chemins de la Randonnée et du Sous-Bois.

#### **Poste de pompage**

- Construction du bâtiment.

### **Entrée de stationnement (charretières)**

- Poursuite de la réfection des entrées de stationnement afin qu'elles soient carrossables d'ici la mi-décembre.

Si vous avez des questions relatives à cet avis, vous êtes invité à contacter la Municipalité en appelant au (418) 849-7141, poste 243.

La Municipalité de Lac-Beauport