



Lac Beauport, 11 décembre 2017

AVIS AUX RÉSIDENTS

SECTEUR DU MONT CERVIN

Mise à jour des travaux en date du 11 décembre 2017

Chère résidente,
Cher résident,

Les travaux de pose de conduites et de raccordement seront complétés d'ici mercredi.

Par la suite, l'entrepreneur procédera à la préparation des rues non pavées en vue du déneigement. En simultanée se poursuivra le nettoyage du chantier, le retrait des matériaux, la finition des entrées et le balisage des routes pour l'hiver jusqu'au plus tard le 22 décembre.

Vous retrouverez plus en détails, ci dessous, le calendrier de travail pour la semaine du 11 au 15 décembre 2017:

Pose de conduites

- Fin de la pose de conduites sur le chemin des Sittelles.

Poste de pompage

- Bétonnage de la dalle, mise en place de la génératrice, raccordement à Hydro-Québec. Poursuite des travaux d'électricité et de plomberie.

Préparation avant le déneigement

- Dès aujourd'hui, le nivellement et la préparation pour le déneigement de l'hiver seront faits pour les rues suivantes : montées du Cervin et de l'Érablière de même que les chemins de la Randonnée, de la Rencontre et du Rouet.

Travaux de finition

- Poursuite des travaux d'amélioration des entrées privées jusqu'au 22 décembre 2017.

Si des changements sont apportés selon les conditions rencontrées en chantier, nous vous aviserons dans les meilleurs délais. Pour toutes questions relatives à cet avis, n'hésitez pas à contacter la Municipalité en appelant au (418) 849-7141, poste 243.

La Municipalité de Lac-Beauport